TILBUD · OFFENTLIG ANSKAFFELSE

SAK 2026-105336

# Bilag 4 — Prosjekt- og framdriftsplan


LEVERANDØR

Asbjørn Rørvik
Enkeltpersonforetak · org.nr 820 252 632
Vipeveien 7B, 4323 Sandnes
hei@asbjornrorvik.dev


OPPDRAGSGIVER

Oslo kommune
Velferdsetaten · RUSinfo

DATO

24. april 2026

# Bilag 4 — Prosjekt- og framdriftsplan

**Leverandør:** Asbjørn Rørvik (org.nr 820252632) **Anskaffelse:** Utvikling av selvhjelpsapp for personer som bruker kokain **Sak:** 2026-105336 · Oslo kommune, Velferdsetaten / RUSinfo **Dato:** 24. april 2026

## 1. Sammendrag

Leverandøren tilbyr en **smidig, inkrementell leveranse over 16 uker** etter kontraktsignering, med app i Apple App Store og Google Play innen uke 16. Planen bygger på at **prototypen allerede er bygget og verifiserer teknologivalg og brukerflyt** — vi skal ikke starte fra et hvitt ark. Uke 1–2 går derfor til oppstart og Strapi-backend, ikke til rammeverkvalg.

Leveransen skjer i seks faser med demo og evalueringsmøte hver 2. uke. RUSinfo har full innsyn i git-repoet fra dag 1 og kan når som helst hente ned kildekoden og kjøre appen selv.

Én hovedressurs (Leverandør) + ekstern UU-underleverandør. Prototypen er allerede bygget, slik at oppstartsrisiko er fjernet før kontraktssignering.

## 2. Framdrift og milepæler

### 2.1 Overordnet tidslinje (16 uker etter kontraktssignering)

```
Uke:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16
      ├─F0─┤
          ├─F1───┤
                  ├─F2─────────┤
                                  ├─F3─────────┤
                                                  ├─F4───┤
                                                              ├─F5──┤
                                                                      ├─F6─┤

F0: Oppstart & prosjektsetup
F1: Backend (Strapi), innholdsmodell, CI/CD
F2: Port prototype til produksjon + HAP-funksjoner (triggerdagbok,
    tidtaker, avatar, sparekalkulator, abstinensgraf)
F3: Nye funksjoner (kartlegging, motivasjonsvegg, bildebibliotek,
    palett, krise-chat/AI) + tilpassede HAP-funksjoner (ukesmål, FAK)
F4: UU-testing (intern + ekstern) + bug-fix + modul 1/2/3-differensiering
F5: Butikk-publisering (App Store + Google Play review)
F6: Stabilisering, opplæring, dokumentasjon, overlevering
```

### 2.2 Milepæler med beslutningsporter

| # | Milepæl | Uke | Leveranse | Beslutning |
|---|---|---|---|---|
| M0 | Kick-off | 1 | Prosjektplan signert, git-repo, kanaler oppsatt, kjørende dev-miljø hos RUSinfo | Go/no-go på oppstart |
| M1 | Backend-klar | 3 | Strapi oppe, innholdsmodell verifisert, RUSinfo-admin kan redigere testinnhold | Innholdsmodell godkjent |
| M2 | Kjerneapp demo | 6 | App med onboarding, lås, dagbok, tidtaker, Hjem, Prestasjoner, Info fra Strapi | Review av brukerflyt |
| M3 | Alle funksjoner integrert | 10 | Alle 5 nye funksjoner + FAK + ukesmål + modul 2-graf | Feature-complete sign-off |

| # | Milepæl | Uke | Leveranse | Beslutning |
|---|---|---|---|---|
| M4 | UU + test ferdig | 12 | Funka Nu/MediaLT-rapport, alle tilgjenge-lighetsfunn lukket, e2e-tester grønne | Klar for butikk-submit |
| M5 | Publisert | 15 | Godkjent i App Store + Google Play | Go-live |
| M6 | Overlevert | 16 | Manualer, opplæring gjennomført, drift i RUSinfos hender | Faktura + overgang til vedlikehold |

Demo-kadence: hver 2. uke (onsdag kl 13:00, 45 min Teams + git-link til fungerende build). RUSinfo-representanter kan prøve appen på egen enhet via Expo Go / TestFlight gjennom hele prosjektet.

## 2.3 Faseoversikt — detaljert

**F0. Oppstart (uke 1) — 20 t**

- Kick-off med RUSinfo: faglig gjennomgang, design-prinsipper, målgruppe
- Git-repo opprettet hos RUSinfo, Leverandør invitert som committer
- Teams/Slack-kanal, issue-tracker (GitHub Projects eller RUSinfos valg)
- Apple/Google Developer-kontoer bekreftet — Leverandør får tilgang
- Leveranseplan og kommunikasjonsrutine avtalt skriftlig

**F1. Backend-fundament (uke 2–3) — 40 t**

- Strapi oppe i Kundens driftsmiljø (Azure/Digdir/Oslo kommune)
- Innholdsmodell: Artikkel, Tema, Hub, Kriseplan-default, Bakgrunnsbilde, Modul-konfig
- Admin-bruker for RUSinfo med testinnhold
- CI/CD: GitHub Actions eller tilsvarende → bygger iOS/Android ved push til main
- Reverse proxy + TLS, IP-stripping, logg-konfig (ingen persondata-logg)
- **Demo M1** uke 3: RUSinfo logger inn, redigerer en testartikkel, ser den dukke opp i appen

**F2. Port og beholdte HAP-funksjoner (uke 4–6) — 100 t**

- Prototype-kode ryddet og produksjonsklargjort
- Onboarding med *RUSinfos* eget tekstutkast (ikke prototype-tekst)
- Sikkerhetslås: PIN + biometri, sikker lagring via iOS Keychain / Android Keystore
- Triggerdagbok + tidtaker + nullstill alle/enkelt
- Avatar-system (valgbar fra bildebibliotek, standard anonym figur)
- Sparekalkulator med norsk tallformat
- Abstinensgraf — modul 1-variant (slutte helt)
- Alle strings i `src/i18n/no.ts`, ESLint-regel aktivert
- **Demo M2** uke 6: full brukerflyt for "ny bruker i modul 1" fungerer ende-til-ende

**F3. Nye funksjoner og tilpassede (uke 7–10) — 130 t**

- Kartleggingsverktøy (planlagt vs. faktisk, 4-ukers visning)
- Motivasjonsvegg med bilde + tekstkomposisjon + eksport til JPEG
- Bildebibliotek (kuratorprosess sammen med RUSinfo uke 7)
- Palettsystem utvidet til 3–5 paletter + grayscale
- Krise-chat (Kord AI eller enklere skript-basert "pust-veiledning")
- Ukens mål + "Slik gikk det"-evaluering
- FAK-skjema som egen dagboks-mal
- Modul 2-graf (redusere) + modul 3-flyt (lære om kokain)
- Lokal oversettelse: Apple Translation Framework / ML Kit integrert
- Lydavspilling for pusteøvelse og ev. guidet meditasjon
- **Demo M3** uke 10: alt innhold på plass, appen er feature-complete

**F4. Kvalitet, UU og test (uke 11–12) — 60 t**

- Unit-tester for dato- og statistikklogikk (Vitest/Jest)
- E2e-tester for kjerneflyter (Maestro eller Detox)
- Intern UU-sjekk: kontrast, skjermleser, Dynamic Type, Reduce Motion
- **Ekstern UU-revisjon** (Funka Nu / MediaLT) uke 11
- Bug-fix og tilgjengelighetstilpasning uke 12
- Performance-test på gamle enheter (iPhone SE 2020, Android Go)

**M4 uke 12:** UU-rapport signert, alle kritiske og høyprioritets funn lukket

**F5. Publisering (uke 13–15) — 30 t**

App Store Connect-metadata, screenshots, beskrivelse, aldersvurdering, eksport-compliance
Google Play Console: Data Safety-skjema, policy-samsvar, metadata
TestFlight / Internal Testing: 2 uker med RUSinfo + utvalgte testere
Submit til review uke 14 (regner med 1–2 runder)
**M5 uke 15:** godkjent og live i begge butikker

**F6. Opplæring, dokumentasjon og overlevering (uke 16) — 30 t**

Sluttbrukermanual (PDF + web, illustrert)
Admin-manual (PDF + Markdown i git)
Bilag 10 tredjepartslisenser finalisert
Personvernvurderingsnotat
Oppstarts-workshop for RUSinfo-personell (4 t Teams eller fysisk)
Overgangsmøte til vedlikeholdsfasen
**M6 uke 16:** overlevert, vedlikeholdsavtale aktivert

**Total estimert innsats: 410 timer** (ekskl. ekstern UU-revisjon som prises separat av underleverandør).

---

# 3. Kompetanse og bemanning

## 3.1 Hovedressurs — Asbjørn Rørvik

Senior fullstack-utvikler, 8+ års produksjonserfaring. Stavanger-basert, jobber fjern med ukentlig fysisk tilstedeværelse i Oslo ved behov.

**Stack-erfaring relevant for oppdraget:**

**React Native + TypeScript:** prototypen for denne appen + bygger og drifter Supportify (AI-kundesupport for Shopify, 100+ betalende butikker — solo-leveranse)
**Mobilapp-publisering:** App Store + Google Play-publisering gjennom tidligere teamarbeid på Kolumbus (Netpower), NLR TryggDrift (Netpower), Easee (Bouvet) + egenhendig publisering av Supportify-integrasjoner
**Backend + integrasjoner:** Go, .NET, Node.js, TypeScript, REST/GraphQL-APIer
**Personvern og compliance:** teamarbeid på Easee EaseePay (PCI DSS-miljø, Bouvet 2021–2024)
**Altibox-app:** var med på å bygge fra scratch som del av teamleveransen
**CTO/solo-builder av Supportify:** driver full stack — frontend, backend, betalingsintegrasjoner, kundesupport, drift — alene i produksjon

**Rolle i prosjektet:** arkitekt, hoved-utvikler, prosjektansvarlig, kontaktpunkt mot RUSinfo. Dedikert kapasitet: 25 t/uke over 16 uker.

**Portefølje:** www.asbjornrorvik.dev (CV og casebeskrivelser)

## 3.2 Ekstern UU-revisjon

Uavhengig tilgjengelighetsrevisjon (WCAG 2.1 AA) gjennomføres av etablert ekstern aktør i uke 11 — for eksempel **Funka Nu AB** eller **MediaLT AS**, begge anerkjente aktører innen offentlig sektor i Norden. Endelig valg av revisor avtales sammen med RUSinfo i uke 6 basert på kapasitet og pris. Estimert omfang: 2 dagers revisjon + rapport. Priset separat i Bilag 7.

Revisor får kun tilgang til app-UI og dokumentasjon, ikke til brukerdata.

## 3.3 Kildekode-eierskap og kontinuitetssikring

RUSinfo eier kildekoden fra første commit (krav 4.1.8). I tillegg:

**Git som eierskap:** RUSinfo har admin-rettigheter på repoet fra dag 1, Leverandør er committer. Kundens drift og videreutvikling er uavhengig av Leverandørens tilgjengelighet — kildekoden ligger alltid hos Kunden.
**Byggningsdokumentasjon:** repoet inneholder `CONTRIBUTING.md` og `SETUP.md` med skrittvisende instruksjoner for å bygge og publisere appen — slik at en hvilken som helst RN-utvikler kan ta over.

**Hemmeligstersoversikt:** alle API-nøkler (Strapi token, App Store Connect, Google Play) eies av RUSinfo og lagres i deres hemmeliglager (Azure Key Vault eller tilsvarende). Leverandør har tilgang under prosjektet, RUSinfo kan revokere når som helst.

---

# 4. Samarbeidsform

## 4.1 Møtestruktur

| Møte | Kadence | Varighet | Deltakere |
|---|---|---|---|
| Demo + evaluering | Annenhver onsdag kl 13:00 | 45 min | Leverandør, RUSinfo-prosjektleder, faglig rådgiver |
| Ukentlig statusmelding | Fredag kl 15:00 | Skriftlig (5 min lest) | Alle |
| Innholdsarbeid (uke 7) | 1 gang | 2 t | Leverandør, RUSinfo-fagansvarlig, bilde-kurator |
| Workshop ved overlevering (uke 16) | 1 gang | 4 t | Admin-personell + Leverandør |

## 4.2 Kanaler

**Teams** (eller RUSinfos foretrukne): løpende dialog
**GitHub Issues / Linear:** alle oppgaver, bugs og avklaringer sporbare
**E-post:** formell dokumentasjon, endringsanmodninger
**Responstid i prosjektfasen:** 24 t på virkedager (bedre enn SSA-T-standarden)

## 4.3 Beslutningspunkter

Alle beslutninger som påvirker omfang, tid eller kost logges i egen ADR-fil ( `docs/decisions/` ) med referanse til dato, deltakere og rasjonale. Oppdragsgiver godkjenner skriftlig endringer som utløser ekstra arbeid (jf. SSA-T kap. 3).

## 4.4 Innholdsarbeid med RUSinfo

Leverandør utvikler tekniske systemer; **RUSinfo eier alt fagfaglig innhold**:

Ukens/dagens tema-tekster
Default kriseplan-tekst
Artikler og temaer i Info-tab
Bildevalg og kuratorprosess for bildebibliotek
FAK-mal og ukesmål-formulering
Alle onboarding-tekster (prototypens tekster er *placeholders* til ekte tekst kommer)

Uke 7 settes av til felles innholdsarbeid. Leverandør leverer malverk, RUSinfo fyller inn.

---

# 5. Akseptkriterier (leveringstest)

Appen aksepteres som levert når **alle** følgende er oppfylt:

Publisert i Apple App Store og Google Play under RUSinfos kontoer
Alle M-krav i Bilag 1 er oppfylt
Alle B-krav besvart i Bilag 2 fungerer som beskrevet
UU-rapport fra Funka Nu/MediaLT viser WCAG 2.1 AA-samsvar
Unit- og e2e-tester passerer i CI
Admin- og sluttbrukermanualer levert
Oppstarts-workshop gjennomført
Git-repo overlevert, RUSinfo kan bygge og publisere selvstendig

Aksepttest gjennomføres som felles sjekkliste-gjennomgang uke 15–16 før signert aksept.

## 6. Forutsetninger

Planen forutsetter at RUSinfo bidrar med:

- Apple Developer-konto og Google Play Console-konto klargjort uke 1
- Driftsmiljø for Strapi (kan settes opp av Leverandør, men Kunden må eie) klargjort uke 2
- Faglig ressurs tilgjengelig for innholdsarbeid uke 7 (ca. 8 timers arbeid spredt over 2 uker)
- Demo-deltakelse annenhver onsdag
- Skriftlig godkjenning av endringer innen 5 virkedager

Forsinkelser i disse bidragene forskyver framdriften tilsvarende. Leverandør varsler skriftlig og foreslår justert plan.

## 7. Vedlegg

- Prototype-link og skjermbilder (vedlagt Bilag 2)
- CV og referanser (vedlagt separat som teknisk/faglig-bilag)

*Dokumentet lastes opp i KGV sammen med øvrige bilag senest 27. april 2026 kl 12:00.*